Sportgeräte	**71 Tage**	**Mon 08.03.27**	**Mon 14.06.27**
Montage Bodenhülsen	2 Tage	Mon 08.03.27	Die 09.03.27
Vormontage u. Endmontage Decken- und Wandsportgeräte	15 Tage	Mon 03.05.27	Fre 21.05.27
Lieferung lose Sportgeräte	1 Tag	Mon 14.06.27	Mon 14.06.27
Sportboden u. Textilprallwandbekleidung	**63 Tage**	**Mit 17.03.27**	**Fre 11.06.27**
Sportboden	**63 Tage**	**Mit 17.03.27**	**Fre 11.06.27**
Sportboden Unterbau bis Bodenbelag	10 Tage	Mit 17.03.27	Die 30.03.27
Verlegung Oberboden	10 Tage	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27
Markierungen u. Versiegelung	5 Tage	Mon 07.06.27	Fre 11.06.27
Textil-Prallwände	**10 Tage**	**Mon 10.05.27**	**Mon 24.05.27**
Montage Textilprallwand inkl. Nebenleistungen	10 Tage	Mon 10.05.27	Mon 24.05.27
Trennvorhang	**5 Tage**	**Mon 26.04.27**	**Mon 03.05.27**
Montage Trennvorhang inkl. Tragkonstruktion	5 Tage	Mon 26.04.27	Mon 03.05.27
Geräteraumtore u. Nischentüren	**5 Tage**	**Mit 31.03.27**	**Die 06.04.27**
Montage Schwingtore Geräteräume	4 Tage	Mit 31.03.27	Mon 05.04.27
Nischentüren	1 Tag	Die 06.04.27	Die 06.04.27