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Urlaub Dienberg Bröll

Entwurf / Ausführungsplanung

geschätzt 3 Monate

LV Kalk. Prüfung Auf

LV Kalk. Prüfg. RPA Auf

Werkstattpl.

Werk.Pl Fertigung

LV Kalk. Prüfg. RPA Auf

LV Kalk. Prüfung Auf

LV Kalk. Prüfung Auf

Trocknung

LV Kalk. Prüfung Auf

ggfs. in Rohbau-LV integrieren

Blitzschutz

Photovoltaik  

Außenanlagen

Bodenbelag

Haustechnik

HLS

Elektroinstallation

Raumlufttechnik

Estricharbeiten

Trockenbau, GK-Vorwände, etc.

Fliesenarbeiten

Innentüren

Tischlerarbeiten Einbaumöbel

Malerarbeiten

Metallbau_Vordach etc.

Ausbauarbeiten

Dachabdichtung

Klempnerarbeiten

Sonnenschutz

Aufmaß, Werkstattplanung

Montage

Montage Holztafelbau

Fenster und Außentüren

Montage Fassadenverkleidung

Dacharbeiten, Entwässerung

Abdichtung Sohle

Holztafelbau

Aufmaß

Werkplanung

Materialbeschaffung

Vorfertigung

Gründung, Bodenplatte

Baufeld freiräumen Baustelle einrichten

Erdtank ausbauen und entsorgen

Entwässerungskanalarbeiten

Erdarbeiten / Fundamente / Sohlplatte

Fachplanung

Statik

Bauantrag , Entwässerungsantrag

Gasleitung verlegen

Sept.

Woche / Ferien

Urlaub Feyerabend + Gunder

Kita Ferien

Urlaub Herr Päckers

Urlaub Herr Lux

März April Mai Juni Juli AugustSeptember Oktober November Dezember Januar Februar

Jahr 2027

Monat März April Mai Juni Juli August

BV 24.01    : Neubau einer Krippengruppe am städt. Kindergarten Mahnte 

Terminplan 01.08.2026

A_Terminplan


