
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 IMPC Braunschweig - Rahmenterminplan 172,8 Wochen? Mon 23.09.24 Fre 31.03.28
2 LPH 8 - OBJEKTÜBERWACHUNG (AUSFÜHRUNG)172,8 Wochen? Mon 23.09.24 Fre 31.03.28

3 Bauvorbereitung TA-Gewerke 19,4 Wochen Don 16.10.25 Mon 16.03.26
12 Vorbereitende Maßnahmen / Vorlauf 25 Wochen Mon 23.09.24 Fre 04.04.25
18 BAUAUSFÜHRUNG 132 Wochen? Mon 23.09.24 Fre 28.05.27
107 AUSBAUARBEITEN 73 Wochen Mon 27.04.26 Fre 08.10.27
108 4. Obergeschoss (Forschung/Büros) 58 Wochen Mon 27.04.26 Fre 25.06.27
109 Ausbauarbeiten vorab 39 Wochen Mon 27.04.26 Fre 12.02.27
134 Fliesen- und Plattenarbeiten 4 Wochen Mon 15.02.27 Fre 12.03.27
135 Malerarbeiten 2 Wochen Mon 15.03.27 Fre 26.03.27
136 Zwischenreinigung 1 Woche Mon 29.03.27 Fre 02.04.27
137 Heizkörpermontagen 2 Wochen Mon 27.04.26 Fre 08.05.26
138 Sanitärobjekte 1 Woche Mon 05.04.27 Fre 09.04.27
139 WC-Trennwände 1 Woche Mon 12.04.27 Fre 16.04.27
140 Systemtrennwände (Labore) 2 Wochen Mon 05.04.27 Fre 16.04.27
141 Endmontagen außerhalb Labore 2 Wochen Mon 05.04.27 Fre 16.04.27
142 Weiterer Ausbauarbeiten 10 Wochen Mon 19.04.27 Fre 25.06.27
150 3. Obergeschoss (Forschung/Seminar) 60 Wochen Mon 11.05.26 Fre 23.07.27
151 Ausbauarbeiten vorab 42 Wochen Mon 11.05.26 Fre 19.03.27
174 Fliesen- und Plattenarbeiten 4 Wochen Mon 22.03.27 Fre 16.04.27
175 Zwischenreinigung 1 Woche Mon 19.04.27 Fre 23.04.27
176 Malerarbeiten 2 Wochen Mon 26.04.27 Fre 07.05.27
177 Heizkörpermontagen 2 Wochen Mon 10.05.27 Fre 21.05.27
178 Sanitärobjekte 1 Woche Mon 10.05.27 Fre 14.05.27
179 WC-Trennwände 1 Woche Mon 17.05.27 Fre 21.05.27
180 Systemtrennwände (Labore) 2 Wochen Mon 10.05.27 Fre 21.05.27
181 Endmontagen außerhalb Labore 2 Wochen Mon 10.05.27 Fre 21.05.27
182 Weitere Ausbauarbeiten 9 Wochen Mon 24.05.27 Fre 23.07.27
190 2. Obergeschoss (Praktikum/Bilbliothek) 56 Wochen Mon 29.06.26 Fre 13.08.27
191 Ausbauarbeiten vorab 35 Wochen Mon 29.06.26 Fre 19.03.27
216 Fliesen- und Plattenarbeiten 4 Wochen Mon 22.03.27 Fre 16.04.27
217 Zwischenreinigung 1 Woche Mon 19.04.27 Fre 23.04.27
218 Malerarbeiten 2 Wochen Mon 26.04.27 Fre 07.05.27
219 Heizkörpermontagen 2 Wochen Mon 10.05.27 Fre 21.05.27
220 Sanitärobjekte 1 Woche Mon 10.05.27 Fre 14.05.27
221 WC-Trennwände 1 Woche Mon 17.05.27 Fre 21.05.27
222 Systemtrennwände (Labore) 2 Wochen Mon 10.05.27 Fre 21.05.27
223 Endmontagen außerhalb Labore 2 Wochen Mon 10.05.27 Fre 21.05.27
224 Weitere Ausbauarbeiten 12 Wochen Mon 24.05.27 Fre 13.08.27
232 1. Obergeschoss (Praktikum/HS) 59 Wochen Mon 06.07.26 Fre 10.09.27
233 Weitere Ausbauarbeiten 30 Wochen Mon 06.07.26 Fre 19.02.27
257 Fliesen- und Plattenarbeiten 4 Wochen Mon 22.02.27 Fre 19.03.27
258 Zwischenreinigung 1 Woche Mon 22.03.27 Fre 26.03.27
259 Malerarbeiten 2 Wochen Mon 29.03.27 Fre 09.04.27
260 Heizkörpermontagen 2 Wochen Mon 12.04.27 Fre 23.04.27
261 Sanitärobjekte 1 Woche Mon 12.04.27 Fre 16.04.27
262 WC-Trennwände 1 Woche Mon 19.04.27 Fre 23.04.27
263 Systemtrennwände (Labore) 2 Wochen Mon 12.04.27 Fre 23.04.27
264 Endmontagen außerhalb Labore 2 Wochen Mon 12.04.27 Fre 23.04.27
265 Weitere Ausbauarbeiten 20 Wochen Mon 26.04.27 Fre 10.09.27
273 Erdgeschoss (Praktikum/HS) 62 Wochen Mon 13.07.26 Fre 08.10.27
274 Ausbauarbeiten vorab 33 Wochen Mon 13.07.26 Fre 19.03.27
297 Fliesen- und Plattenarbeiten 4 Wochen Mon 22.03.27 Fre 16.04.27
298 Zwischenreinigung 1 Woche Mon 19.04.27 Fre 23.04.27
299 Malerarbeiten 2 Wochen Mon 26.04.27 Fre 07.05.27
300 Heizkörpermontagen 1 Woche Mon 10.05.27 Fre 14.05.27
301 Sanitärobjekte 1 Woche Mon 10.05.27 Fre 14.05.27
302 WC-Trennwände 1 Woche Mon 17.05.27 Fre 21.05.27
303 Systemtrennwände (Labore) 2 Wochen Mon 10.05.27 Fre 21.05.27
304 Endmontagen außerhalb Labore 2 Wochen Mon 10.05.27 Fre 21.05.27
305 Weitere Ausbauarbeiten 20 Wochen Mon 24.05.27 Fre 08.10.27
313 Sonderbereich Hörsaal 44 Wochen Mon 17.08.26 Fre 09.07.27
333 5. Obergeschoss /Dach (Technik+Patio) 61 Wochen Mon 01.06.26 Fre 20.08.27
354 Oberflächenaufnahme (Tiefbau Phase 3) 4 Wochen Mon 26.10.26 Fre 20.11.26
355 Freianlagen 21 Wochen Fre 28.05.27 Fre 22.10.27
362

363 Fertigstellung (baulich) 0 Wochen Fre 08.10.27 Fre 08.10.27
364 Inbetriebnahme 31 Wochen Mon 07.06.27 Fre 28.01.28
402 Übergabe an Nutzer 0 Wochen Fre 17.12.27 Fre 17.12.27
403 Möblierung durch Nutzer 4 Wochen Mon 10.01.28 Fre 04.02.28
404 Nutzer-Testbetrieb und -Inbetriebnahme 6 Wochen Mon 07.02.28 Fre 17.03.28

BAUAUSFÜHRUNG
73 Wochen

4. Obergeschoss (Forschung/Büros)
Ausbauarbeiten vorab

15.02.2027 Fliesen- und Plattenarbeiten4 Wochen
15.03.2027 Malerarbeiten2 Wochen

29.03.2027 Zwischenreinigung1 Woche

05.04.2027 Sanitärobjekte1 Woche
12.04.2027 WC-Trennwände1 Woche

05.04.2027 Systemtrennwände (Labore)2 Wochen
05.04.2027 Endmontagen außerhalb Labore2 Wochen

Weiterer Ausbauarbeiten Weiterer Ausbauarbeiten

3. Obergeschoss (Forschung/Seminar)
Ausbauarbeiten vorab

22.03.2027 Fliesen- und Plattenarbeiten4 Wochen
19.04.2027 Zwischenreinigung1 Woche

26.04.2027 Malerarbeiten2 Wochen
10.05.2027 Heizkörpermontagen2 Wochen
10.05.2027 Sanitärobjekte1 Woche

17.05.2027 WC-Trennwände1 Woche
10.05.2027 Systemtrennwände (Labore)2 Wochen
10.05.2027 Endmontagen außerhalb Labore2 Wochen

Weitere Ausbauarbeiten Weitere Ausbauarbeiten

Ausbauarbeiten vorab

22.03.2027 Fliesen- und Plattenarbeiten4 Wochen
19.04.2027 Zwischenreinigung1 Woche

26.04.2027 Malerarbeiten2 Wochen
10.05.2027 Heizkörpermontagen2 Wochen
10.05.2027 Sanitärobjekte1 Woche

17.05.2027 WC-Trennwände1 Woche
10.05.2027 Systemtrennwände (Labore)2 Wochen
10.05.2027 Endmontagen außerhalb Labore2 Wochen

Weitere Ausbauarbeiten

Weitere Ausbauarbeiten

22.02.2027 Fliesen- und Plattenarbeiten4 Wochen
22.03.2027 Zwischenreinigung1 Woche

29.03.2027 Malerarbeiten2 Wochen
12.04.2027 Heizkörpermontagen2 Wochen
12.04.2027 Sanitärobjekte1 Woche

19.04.2027 WC-Trennwände1 Woche
12.04.2027 Systemtrennwände (Labore)2 Wochen
12.04.2027 Endmontagen außerhalb Labore2 Wochen

Weitere Ausbauarbeiten

Ausbauarbeiten vorab

22.03.2027 Fliesen- und Plattenarbeiten4 Wochen
19.04.2027 Zwischenreinigung1 Woche

26.04.2027 Malerarbeiten2 Wochen
10.05.2027 Heizkörpermontagen1 Woche
10.05.2027 Sanitärobjekte1 Woche

17.05.2027 WC-Trennwände1 Woche
10.05.2027 Systemtrennwände (Labore)2 Wochen
10.05.2027 Endmontagen außerhalb Labore2 Wochen

Weitere Ausbauarbeiten

Sonderbereich Hörsaal

Freianlagen

Inbetriebnahme

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027

Neubau IMPC
TU Braunschweig

Terminplan
Stand: 22.04.2026


