Sporthalle HS Ostfalia Wolfenbiittel Datum:

Geandert: 24.02.2026
Auftraggeber: Staatliches Baumanagement Braunschweig Unterschrift:
2026 | 2027
Nr. Bezeichnung Start Dauer Ende Mai | Juni | Juli | August | September |  Oktober | November | Dezember |  Januar | Februar |
19 20 21,22,23,24 25 26 27,28,29,3031 32 33 34,35;36,37 38 39 40,41,42,43,44 45 46 47,48,49,50 51 52 53,1 ,2 ;3,4 5 6 7,8
Tischlerarbeiten Tiren I : :
1 Werkplanung 25.05.2026 8w| 17.07.2026 1 )

2 | Tischlerarbeiten Tiiren Aufmald 20.07.2026 2w| 31.07.2026

3 |Tischlerarbeiten Tiiren Fertigung | 03.08.2026 18w| 04.12.2026

4 |Tischlerarbeiten Tiiren 07.12.2026 35t| 22.01.2027

5 | Tischlerarbeiten Tiren Montage | 07.12.2026 2w| 18.12.2026

Tischlerarbeiten Ttiren

Inbetriebnahme 18.01.2027* w| 22.01.2027

!
;

Projektphasen/ Firmen;Gewerke

|:| Fremdphasen - Tiiren




