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Witterungsabhängige Arbeiten! Frost, Schnee
und Regen sind und können in diesem
Terminplan nicht berücksichtigt werden!

Dachflächen

Dach 01 - ca. 165 qm, 4 LK

Baustelleneinrichtung, Aufzug

Baustrombereitstellung

Rückbau der Gitterrosten (01b)

Gerüstaufbau und prov. Rettungsweg

Rückbau Blitzschutz, Medienfreiheit ELT +
HLS

Rückbau Kies auf Dach 01

Rückbau Abdichtung, Schalung
abschnittsweise

Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

Einbau Dampfbremse, Dämmung in
Balkenlage, Schalung, Gefälledämmung,
Dampfsperre, abschnittsweise

Rückbau und Einbau Lichtkuppel

Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß
innen

Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung,
abschnittsweise

Einbau Befestigung PV Anlage, Füße

Oberlage der Abdichtung

Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

Maler nach Trockenbau

Dachrand, Attika

Einbau PV Anlage

Rückbau Gerüst für Dach 01

Dach 02 - (über Tanzsaal) - ca. 135 qm, 12 LK

Keine Nutzung des Tanzsaal während der
Arbeiten in diesem Bereich!

Theaterferien

Tanztage - keine Störungen im Bereich
Tanzsaal

Rückbau, HLS, Leitungen, Container

Rückbau elektr. Leitungen

Rückbau Blitzschutz

Kranaufbau für Rückbau Fassadenplatten -
mobil!

Attika Bereiche Fassadenplatten frei machen
für Rückbau F.

Schadstoff - Rückbau Fugenmaterial

Rückbau Fassadenplatten Beton Tanzsaal

Rückbau Kies auf Dach 06

Gerüstaufbau und prov. Rettungsweg

Sicherung Bereich Lichtkuppeln Innen, Parkett
Schutz

Rückbau Kies auf Dach 02 (Tanzsaal)

Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

Rückbau Schüttung (Dämmung)

Einbau, Dampfsperre, abschnittsweise

Einbau Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung,
abschnittsweise

Rückbau und Einbau Lichtkuppeln (12)

Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß
innen

Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

Maler nach Trockenbau

Oberlage der Abdichtung

Erhöhung der Attika

Dachrand, Attika

Gründach Kies

Einbau UK Fassade, und Bekleidung,
Sockelblech separat

Technik Blitzschutz usw.

Rückbau Gerüst Dach 02

hier nachrichtlich Teilbereich Dach 07 fertig
von Aufstellung Container!!

Aufstellung Stahltisch für Container (s. Dach
07)

Aufstellung Container / Lüftungsgerät auf
Techniktisch

Aufmaß Blechkanäle, Fertigung

Montage HLS Kanäle und Dämmung(s. Dach
07)

Dach 07 - Teilbereich Container (ca. 75qm)

Gerüsterstellung für Dach 02

Gerüsterstellung für Dach 07

Rückbau Container HLS (auf Dach 07 für
Tanzsaal)

Rückbau Kies

Attika Bereiche Fassadenplatten frei machen
für Rückbau F.

Schadstoff - Rückbau Fugenmaterial

Rückbau Fassadenplatten Beton Magazin

Sicherung Bereich Lichtkuppeln Innen

Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

Rückbau Schüttung (Dämmung)

Einbau Stahlfüße für Techniktisch

Einbau, Dampfsperre, abschnittsweise

Rückbau und Einbau Lichtkuppeln (4)

Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß
innen

Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr.
Anschluß innen

Einbau Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung,
abschnittsweise

Einbau Befestigung PV Anlage, Füße

Oberlage der Abdichtung

Wandanschlüsse, Attika, Sonstiges

Technik Wiederherstellung Bestand, auch
Blitzschutz

Aufstellung Stahltisch für Container

Dach 06 

Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

Rückbau Schüttung (Dämmung)

Einbau Dampfsperre, Gefälledämmung, 1.
Lage Abdichtung, abschnittsweise

Oberlage der Abdichtung

Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

Maler nach Trockenbau

Dachränder, Wandanschlüsse

UK, Sockelblech Fassade

Technik RW, Blitzschutz usw.

Dach 07 - Restflächen (ca. 120qm)

weitere Flächen Dach 07 nachfolgend

Rückbau Kies

Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

Rückbau Schüttung (Dämmung)

Einbau Dampfsperre

Einbau Gefälledämmung, 1. Lage
Abdichtungabschnittsweise

Rückbau und Einbau Lichtkuppeln (3)

Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß
innen

Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr.
Anschluß innen

Einbau Befestigung PV Anlage, Füße

Oberlage der Abdichtung

Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

Maler nach Trockenbau

Dachränder, Wandanschlüsse

UK, Sockelblech Fassade

Gerüstrückbau Dach 07

Einbau Gitterroste

Einbau PV Anlage

Technik RW, Blitzschutz usw.

Dach 05 - 65 qm

Technik bei Bedarf, Rückbau

Rückbau der Gehwegplatten

Rückbau Kies 

Gerüstaufbau  auf Foyerdach

Rückbau schadstoffh. Wandputz

Putzauftrag, Maler

Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

Einbau Dämmung Schalung, Dampfbremse,
abschnittsweise, Dampfsperre

Einbau Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung

Fallrohre, Notüberlauf, Sonst.

Oberlage der Abdichtung

Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

Maler nach Trockenbau

Dachrand, Attika

Gründach Kies

Einbau Gitterroste

Technik Wiederherstellung Bestand, auch
Blitzschutz

Rückbau Gerüst

Dach 03b - 45 qm

Gerüstaufbau  

Technik Rückbau Bestand, auch Blitzschutz

Rückbau Kies 

Rückbau schadstoffhaltige Abdichtung,
Schalung

Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

Dämmung in Balkenlage

Erstellung Schalung, OSB Platten 24 mm

Dampfsperre, 

Gefälledämmung, 1. Abdichtungsbahn

Fallrohre, Notüberlauf, Sonst.

Einbau Lichtkuppeln

Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß
innen

Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr.
Anschluß innen

Oberlage der Abdichtung

Wandanschlüsse / Attikableche

Technik Blitzschutz

Rückbau Gerüst

Dach 03a - ca. 45qm

Gerüstaufbau

Technik Rückbau Bestand, auch Blitzschutz

Rückbau Kies 

Rückbau schadstoffhaltige Abdichtung,
Schalung

Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

Dämmung in Balkenlage

Erstellung Schalung, OSB Platten 24 mm

Dampfsperre, 

Gefälledämmung, 1. Abdichtungsbahn

Fallrohre, Notüberlauf, Sonst.

Einbau Lichtkuppeln

Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß
innen

Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr.
Anschluß innen

Oberlage der Abdichtung

Wandanschlüsse / Attika

Technik Wiederherstellung Bestand, auch
Blitzschutz

Rückbau Gerüst

Dach 04 - 177 qm

Gerüst für Dach 04

Rückbau der Gehwegplatten

Technik Rückbau Bestand, auch Blitzschutz

Rückbau Kies 

Rückbau schadstoffh. Wandputz

Putzauftrag, Maler

Rückbau schadstoffhaltige Abdichtung,
Schalung

Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

Dämmung in Balkenlage

Erstellung Schalung, OSB Platten 24 mm

Dampfsperre, 

Gefälledämmung, 1. Abdichtungsbahn

Fallrohre, Notüberlauf, Sonst.

Einbau Lichtkuppeln

Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß
innen

Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr.
Anschluß innen

Oberlage der Abdichtung

Wandanschlüsse

Einbau Gitterroste

Technik Wiederherstellung Bestand, auch
Blitzschutz

Rückbau Gerüst

Dach 01b - Umgang - 

Technik Rück Bestand, auch Blitzschutz

Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

Rückbau Schüttung (Dämmung)

Einbau Dampfsperre, Gefälledämmung, 1.
Lage Abdichtungabschnittsweise

Rückbau und Einbau Lichtkuppel

Oberlage der Abdichtung

Wandanschlüsse

Einbau Gitterroste

Technik Wiederherstellung Bestand, auch
Blitzschutz

Reinigung

Reinigung

SV Abnahmen RWA Anlagen
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1 Dachflächen

2 Dach 01 - ca. 165 qm, 4 LK

3 Baustelleneinrichtung, Aufzug

4 Baustrombereitstellung

5 Rückbau der Gitterrosten (01b)

6 Gerüstaufbau und prov. Rettungsweg

7 Rückbau Blitzschutz, Medienfreiheit ELT + HLS

8 Rückbau Kies auf Dach 01

9 Rückbau Abdichtung, Schalung abschnittsweise

10 Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

11 Einbau Dampfbremse, Dämmung in Balkenlage, Schalung, Gefälledämmung, Dampfsperre, abschnittsweise

12 Rückbau und Einbau Lichtkuppel

13 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

14 Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung, abschnittsweise

15 Einbau Befestigung PV Anlage, Füße

16 Oberlage der Abdichtung

17 Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

18 Maler nach Trockenbau

19 Dachrand, Attika

20 Einbau PV Anlage

21 Rückbau Gerüst für Dach 01

22 Dach 02 - (über Tanzsaal) - ca. 135 qm, 12 LK

23 Theaterferien

24 Tanztage - keine Störungen im Bereich Tanzsaal

25 Rückbau, HLS, Leitungen, Container

26 Rückbau elektr. Leitungen

27 Rückbau Blitzschutz

28 Kranaufbau für Rückbau Fassadenplatten - mobil!

29 Attika Bereiche Fassadenplatten frei machen für Rückbau F.

30 Schadstoff - Rückbau Fugenmaterial

31 Rückbau Fassadenplatten Beton Tanzsaal

32 Rückbau Kies auf Dach 06

33 Gerüstaufbau und prov. Rettungsweg

34 Sicherung Bereich Lichtkuppeln Innen, Parkett Schutz

35 Rückbau Kies auf Dach 02 (Tanzsaal)

36 Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

37 Rückbau Schüttung (Dämmung)

38 Einbau, Dampfsperre, abschnittsweise

39 Einbau Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung, abschnittsweise

40 Rückbau und Einbau Lichtkuppeln (12)

41 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

42 Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

43 Maler nach Trockenbau

44 Oberlage der Abdichtung

45 Erhöhung der Attika

46 Dachrand, Attika

47 Gründach Kies

48 Einbau UK Fassade, und Bekleidung, Sockelblech separat

49 Technik Blitzschutz usw.

50 Rückbau Gerüst Dach 02

51 hier nachrichtlich Teilbereich Dach 07 fertig von Aufstellung Container!!

52 Aufstellung Stahltisch für Container (s. Dach 07)

53 Aufstellung Container / Lüftungsgerät auf Techniktisch

54 Aufmaß Blechkanäle, Fertigung

55 Aufstellung Stahltisch für Container

56 Dach 07 - Teilbereich Container (ca. 75qm)

57 Gerüsterstellung für Dach 07

58 Rückbau Kies

59 Attika Bereiche Fassadenplatten frei machen für Rückbau F.

60 Schadstoff - Rückbau Fugenmaterial

61 Rückbau Fassadenplatten Beton Magazin

62 Sicherung Bereich Lichtkuppeln Innen

63 Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

64 Rückbau Schüttung (Dämmung)

65 Einbau Stahlfüße für Techniktisch

66 Einbau, Dampfsperre, abschnittsweise

67 Rückbau und Einbau Lichtkuppeln (4)

68 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

69 Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

70 Einbau Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung, abschnittsweise

71 Einbau Befestigung PV Anlage, Füße

72 Oberlage der Abdichtung

73 Wandanschlüsse, Attika, Sonstiges

74 Technik Wiederherstellung Bestand, auch Blitzschutz

75 Aufstellung Stahltisch für Container

76 Dach 06 

77 Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

78 Rückbau Schüttung (Dämmung)

79 Einbau Dampfsperre, Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung, abschnittsweise

80 Oberlage der Abdichtung

81 Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

82 Maler nach Trockenbau

83 Dachränder, Wandanschlüsse

84 UK, Sockelblech Fassade

85 Technik RW, Blitzschutz usw.

86 Dach 07 - Restflächen (ca. 120qm)

87 weitere Flächen Dach 07 nachfolgend

88 Rückbau Kies

89 Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

90 Rückbau Schüttung (Dämmung)

91 Einbau Dampfsperre

92 Einbau Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtungabschnittsweise

93 Rückbau und Einbau Lichtkuppeln (3)

94 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

95 Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

96 Einbau Befestigung PV Anlage, Füße

97 Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

98 Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

99 Maler nach Trockenbau

100 Dachränder, Wandanschlüsse

101 UK, Sockelblech Fassade

102 Gerüstrückbau Dach 07

103 Einbau Gitterroste

104 Einbau PV Anlage

105 Technik RW, Blitzschutz usw.

106 Dach 05 - 65 qm

107 Technik bei Bedarf, Rückbau

108 Rückbau der Gehwegplatten

109 Rückbau Kies 

110 Gerüstaufbau  auf Foyerdach

111 Rückbau schadstoffh. Wandputz

112 Putzauftrag, Maler

113 Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

114 Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

115 Einbau Dämmung Schalung, Dampfbremse, abschnittsweise, Dampfsperre

116 Einbau Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung

117 Fallrohre, Notüberlauf, Sonst.

118 Oberlage der Abdichtung

119 Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

120 Maler nach Trockenbau

121 Dachrand, Attika

122 Gründach Kies

123 Einbau Gitterroste

124 Technik Wiederherstellung Bestand, auch Blitzschutz

125 Rückbau Gerüst

126 Dach 03b - 45 qm

127 Gerüstaufbau  

128 Technik Rückbau Bestand, auch Blitzschutz

129 Rückbau Kies 

130 Rückbau schadstoffhaltige Abdichtung, Schalung

131 Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

132 Dämmung in Balkenlage

133 Erstellung Schalung, OSB Platten 24 mm

134 Dampfsperre, 

135 Gefälledämmung, 1. Abdichtungsbahn

136 Fallrohre, Notüberlauf, Sonst.

137 Einbau Lichtkuppeln

138 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

139 Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

140 Oberlage der Abdichtung

141 Wandanschlüsse / Attikableche

142 Technik Blitzschutz

143 Rückbau Gerüst

144 Dach 03a - ca. 45qm

145 Gerüstaufbau

146 Technik Rückbau Bestand, auch Blitzschutz

147 Rückbau Kies 

148 Rückbau schadstoffhaltige Abdichtung, Schalung

149 Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

150 Dämmung in Balkenlage

151 Erstellung Schalung, OSB Platten 24 mm

152 Dampfsperre, 

153 Gefälledämmung, 1. Abdichtungsbahn

154 Fallrohre, Notüberlauf, Sonst.

155 Einbau Lichtkuppeln

156 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

157 Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

158 Oberlage der Abdichtung

159 Wandanschlüsse / Attika

160 Technik Wiederherstellung Bestand, auch Blitzschutz

161 Rückbau Gerüst

162 Dach 04 - 177 qm

163 Gerüst für Dach 04

164 Rückbau der Gehwegplatten

165 Technik Rückbau Bestand, auch Blitzschutz

166 Rückbau Kies 

167 Rückbau schadstoffh. Wandputz

168 Putzauftrag, Maler

169 Rückbau schadstoffhaltige Abdichtung, Schalung

170 Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

171 Dämmung in Balkenlage

172 Erstellung Schalung, OSB Platten 24 mm

173 Dampfsperre, 

174 Gefälledämmung, 1. Abdichtungsbahn

175 Fallrohre, Notüberlauf, Sonst.

176 Einbau Lichtkuppeln

177 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

178 Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

179 Oberlage der Abdichtung

180 Wandanschlüsse

181 Einbau Gitterroste

182 Technik Wiederherstellung Bestand, auch Blitzschutz

183 Rückbau Gerüst

184 Dach 01b - Umgang - 

185 Technik Rück Bestand, auch Blitzschutz

186 Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

187 Rückbau Schüttung (Dämmung)

188 Einbau Dampfsperre, Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtungabschnittsweise

189 Rückbau und Einbau Lichtkuppel

190 Oberlage der Abdichtung

191 Wandanschlüsse

192 Einbau Gitterroste

193 Technik Wiederherstellung Bestand, auch Blitzschutz

194 Reinigung

195 Reinigung

196 SV Abnahmen RWA Anlagen

197 Schlußrechnungen Projekt abgeschlossen

1 Dachflächen

2 Dach 01 - ca. 165 qm, 4 LK

3 Baustelleneinrichtung, Aufzug

4 Baustrombereitstellung

5 Rückbau der Gitterrosten (01b)

6 Gerüstaufbau und prov. Rettungsweg

7 Rückbau Blitzschutz, Medienfreiheit ELT + HLS

8 Rückbau Kies auf Dach 01

9 Rückbau Abdichtung, Schalung abschnittsweise

10 Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

11 Einbau Dampfbremse, Dämmung in Balkenlage, Schalung, Gefälledämmung, Dampfsperre, abschnittsweise

12 Rückbau und Einbau Lichtkuppel

13 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

14 Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung, abschnittsweise

15 Einbau Befestigung PV Anlage, Füße

16 Oberlage der Abdichtung

17 Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

18 Maler nach Trockenbau

19 Dachrand, Attika

20 Einbau PV Anlage

21 Rückbau Gerüst für Dach 01

22 Dach 02 - (über Tanzsaal) - ca. 135 qm, 12 LK

23 Theaterferien

24 Tanztage - keine Störungen im Bereich Tanzsaal

25 Rückbau, HLS, Leitungen, Container

26 Rückbau elektr. Leitungen

27 Rückbau Blitzschutz

28 Kranaufbau für Rückbau Fassadenplatten - mobil!

29 Attika Bereiche Fassadenplatten frei machen für Rückbau F.

30 Schadstoff - Rückbau Fugenmaterial

31 Rückbau Fassadenplatten Beton Tanzsaal

32 Rückbau Kies auf Dach 06

33 Gerüstaufbau und prov. Rettungsweg

34 Sicherung Bereich Lichtkuppeln Innen, Parkett Schutz

35 Rückbau Kies auf Dach 02 (Tanzsaal)

36 Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

37 Rückbau Schüttung (Dämmung)

38 Einbau, Dampfsperre, abschnittsweise

39 Einbau Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung, abschnittsweise

40 Rückbau und Einbau Lichtkuppeln (12)

41 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

42 Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

43 Maler nach Trockenbau

44 Oberlage der Abdichtung

45 Erhöhung der Attika

46 Dachrand, Attika

47 Gründach Kies

48 Einbau UK Fassade, und Bekleidung, Sockelblech separat

49 Technik Blitzschutz usw.

50 Rückbau Gerüst Dach 02

51 hier nachrichtlich Teilbereich Dach 07 fertig von Aufstellung Container!!

52 Aufstellung Stahltisch für Container (s. Dach 07)

53 Aufstellung Container / Lüftungsgerät auf Techniktisch

54 Aufmaß Blechkanäle, Fertigung

55 Aufstellung Stahltisch für Container

56 Dach 07 - Teilbereich Container (ca. 75qm)

57 Gerüsterstellung für Dach 07

58 Rückbau Kies

59 Attika Bereiche Fassadenplatten frei machen für Rückbau F.

60 Schadstoff - Rückbau Fugenmaterial

61 Rückbau Fassadenplatten Beton Magazin

62 Sicherung Bereich Lichtkuppeln Innen

63 Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

64 Rückbau Schüttung (Dämmung)

65 Einbau Stahlfüße für Techniktisch

66 Einbau, Dampfsperre, abschnittsweise

67 Rückbau und Einbau Lichtkuppeln (4)

68 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

69 Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

70 Einbau Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung, abschnittsweise

71 Einbau Befestigung PV Anlage, Füße

72 Oberlage der Abdichtung

73 Wandanschlüsse, Attika, Sonstiges

74 Technik Wiederherstellung Bestand, auch Blitzschutz

75 Aufstellung Stahltisch für Container

76 Dach 06 

77 Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

78 Rückbau Schüttung (Dämmung)

79 Einbau Dampfsperre, Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung, abschnittsweise

80 Oberlage der Abdichtung

81 Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

82 Maler nach Trockenbau

83 Dachränder, Wandanschlüsse

84 UK, Sockelblech Fassade

85 Technik RW, Blitzschutz usw.

86 Dach 07 - Restflächen (ca. 120qm)

87 weitere Flächen Dach 07 nachfolgend

88 Rückbau Kies

89 Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

90 Rückbau Schüttung (Dämmung)

91 Einbau Dampfsperre

92 Einbau Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtungabschnittsweise

93 Rückbau und Einbau Lichtkuppeln (3)

94 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

95 Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

96 Einbau Befestigung PV Anlage, Füße

97 Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

98 Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

99 Maler nach Trockenbau

100 Dachränder, Wandanschlüsse

101 UK, Sockelblech Fassade

102 Gerüstrückbau Dach 07

103 Einbau Gitterroste

104 Einbau PV Anlage

105 Technik RW, Blitzschutz usw.

106 Dach 05 - 65 qm

107 Technik bei Bedarf, Rückbau

108 Rückbau der Gehwegplatten

109 Rückbau Kies 

110 Gerüstaufbau  auf Foyerdach

111 Rückbau schadstoffh. Wandputz

112 Putzauftrag, Maler

113 Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

114 Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

115 Einbau Dämmung Schalung, Dampfbremse, abschnittsweise, Dampfsperre

116 Einbau Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtung

117 Fallrohre, Notüberlauf, Sonst.

118 Oberlage der Abdichtung

119 Trockenbau bei Bedarf - Bereich LK

120 Maler nach Trockenbau

121 Dachrand, Attika

122 Gründach Kies

123 Einbau Gitterroste

124 Technik Wiederherstellung Bestand, auch Blitzschutz

125 Rückbau Gerüst

126 Dach 03b - 45 qm

127 Gerüstaufbau  

128 Technik Rückbau Bestand, auch Blitzschutz

129 Rückbau Kies 

130 Rückbau schadstoffhaltige Abdichtung, Schalung

131 Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

132 Dämmung in Balkenlage

133 Erstellung Schalung, OSB Platten 24 mm

134 Dampfsperre, 

135 Gefälledämmung, 1. Abdichtungsbahn

136 Fallrohre, Notüberlauf, Sonst.

137 Einbau Lichtkuppeln

138 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

139 Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

140 Oberlage der Abdichtung

141 Wandanschlüsse / Attikableche

142 Technik Blitzschutz

143 Rückbau Gerüst

144 Dach 03a - ca. 45qm

145 Gerüstaufbau

146 Technik Rückbau Bestand, auch Blitzschutz

147 Rückbau Kies 

148 Rückbau schadstoffhaltige Abdichtung, Schalung

149 Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

150 Dämmung in Balkenlage

151 Erstellung Schalung, OSB Platten 24 mm

152 Dampfsperre, 

153 Gefälledämmung, 1. Abdichtungsbahn

154 Fallrohre, Notüberlauf, Sonst.

155 Einbau Lichtkuppeln

156 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

157 Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

158 Oberlage der Abdichtung

159 Wandanschlüsse / Attika

160 Technik Wiederherstellung Bestand, auch Blitzschutz

161 Rückbau Gerüst

162 Dach 04 - 177 qm

163 Gerüst für Dach 04

164 Rückbau der Gehwegplatten

165 Technik Rückbau Bestand, auch Blitzschutz

166 Rückbau Kies 

167 Rückbau schadstoffh. Wandputz

168 Putzauftrag, Maler

169 Rückbau schadstoffhaltige Abdichtung, Schalung

170 Überprüfung Balkenlage / ggf. Austausch

171 Dämmung in Balkenlage

172 Erstellung Schalung, OSB Platten 24 mm

173 Dampfsperre, 

174 Gefälledämmung, 1. Abdichtungsbahn

175 Fallrohre, Notüberlauf, Sonst.

176 Einbau Lichtkuppeln

177 Technik Elektro - Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

178 Technik Elektro - RWA-Lichtkuppel elektr. Anschluß innen

179 Oberlage der Abdichtung

180 Wandanschlüsse

181 Einbau Gitterroste

182 Technik Wiederherstellung Bestand, auch Blitzschutz

183 Rückbau Gerüst

184 Dach 01b - Umgang - 

185 Technik Rück Bestand, auch Blitzschutz

186 Rückbau Abdichtung, abschnittsweise

187 Rückbau Schüttung (Dämmung)

188 Einbau Dampfsperre, Gefälledämmung, 1. Lage Abdichtungabschnittsweise

189 Rückbau und Einbau Lichtkuppel

190 Oberlage der Abdichtung

191 Wandanschlüsse

192 Einbau Gitterroste

193 Technik Wiederherstellung Bestand, auch Blitzschutz

194 Reinigung

195 Reinigung

196 SV Abnahmen RWA Anlagen

197 Schlußrechnungen Projekt abgeschlossen

-5t

5t

4t

-5t

Farbcodes
Dunkelblau Dunkelgrün Gelb Magenta Rot Orange Dunkelrot

Meilenstein Formen

Raute

Broda, Bettina
Textfeld




